ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6
26.11.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13 գնման պայմանագրի

ք. Երևան 07.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս տնօրեն Ա. Գեղամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 26-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 1.3 կետում և Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող <<450>> թիվը փոխարինել <<540>> թվով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն Հ/Հ 900011023752 ՀՎՀՀ 02565827	<<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ ք. Էջմիածին, Վռամ Կոստանյան 5 <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ Հ/Հ 11500419714700 ՀՎՀՀ 03308709
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
__________ Ա. Մկրտչյան (ստորագրություն) Կ.Տ.	__________ Ա. Գեղամյան (ստորագրություն) Կ.Տ.